

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2020-02	담당부서 작성자	사업추진실 교육문화팀 김병진 (02-2191-1432 /bjkim@keia.or.kr)																						
정 책 명	에너지정보관 리뉴얼																								
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 에너지체험관 전시물 노후화에 따른 잦은 시스템 고장으로 체험전시물에서 정보제공 형식의 홍보관 리뉴얼을 통해 관람객에게 최신 정보 및 쾌적한 환경 제공 ○ 추진기간 : 2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31 ○ 총사업비 : 160백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 전시물 및 시설 철거 - 에너지정보관 리뉴얼(3개 구역 구성_①e정보 드림존, ②소통광장, ③사이버체험(기획전시)공간) - 에너지전환 교육프로그램 신설 - 에너지정보관 운영 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2020. 1~2 : 리뉴얼 계획 수립 - 2020. 2~3 : 용역사 선정을 위한 계약 의뢰 																								
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 5급(대리) 김병진 - 최종 결재자 : 상임이사 윤기돈 ○ 사업 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 15%;">직급</th> <th style="width: 15%;">수행기간</th> <th style="width: 40%;">담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업추진실장</td> <td>강창식</td> <td>2급</td> <td>'20.1~12</td> <td>사업업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>교육문화팀장</td> <td>이정민</td> <td>4급</td> <td>'20.1~12</td> <td>업무담당 팀장 찾아가는 에너지교실</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>김병진</td> <td>5급</td> <td>'20.1~12</td> <td>에너지정보관 운영 담당</td> </tr> </tbody> </table>					구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	사업추진실장	강창식	2급	'20.1~12	사업업무 총괄	교육문화팀장	이정민	4급	'20.1~12	업무담당 팀장 찾아가는 에너지교실	담당	김병진	5급	'20.1~12	에너지정보관 운영 담당
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																					
사업추진실장	강창식	2급	'20.1~12	사업업무 총괄																					
교육문화팀장	이정민	4급	'20.1~12	업무담당 팀장 찾아가는 에너지교실																					
담당	김병진	5급	'20.1~12	에너지정보관 운영 담당																					

<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역사 <ul style="list-style-type: none"> - 용역사 선정 추진 중
<p>추진실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 체험관 현황('07.3.27, 개관) <ul style="list-style-type: none"> - 면적 : 380㎡(115평) - 전시물 : 에너지원별 체험 전시물 20종 - 누적 관람객(325,343명)_개관~'19.12.31 - 서울시 현장체험학습 지정 기관 ○ 에너지체험관 리뉴얼 계획 수립('20.1~2) <ul style="list-style-type: none"> - 유사 전시관 사례조사 - 전문가 자문회의 ○ 용역사 선정 계약의뢰 진행 중('20.2)